



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
(МБОУ «СОШ № 8»)**

ПРИКАЗ

15.03.2022

№ 183-од

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 286, от 31.05.2021 № 287 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8»

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.02.2022 № 10-П-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год», приказа Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 01.03.2022 № 183-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях города Нефтеюганска на 2022 год», в целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности содержания образовательной программы начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего

и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 286, от 31.05.2021 № 287 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее – «Дорожная карта») согласно приложению № 1.

2. Сияуткиной Елене Владиславовне, Куренковой Татьяне Николаевне, заместителям директора по учебно-воспитательной работе:

2.1. организовать работу реализации ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-2021, утвержденных приказами Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286, от 31.08.2021 № 287, для 1-х и 5-х классов с 01.09.2022 года.

2.2. обеспечить исполнение «дорожной карты»;

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Е.Н.Рубцова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом от 15.03.2022 № 183-од

План мероприятий «дорожной карты» по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 286, от 31.05.2021 № 287 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённого федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)				
1	Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	директор	Создана рабочая группа по введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО
2	Участие в ежемесячных муниципальных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО участие в региональных совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	Заместители директора	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения. Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО определены способы по их ликвидации
3	Организация участия педагогических работников в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	Заместитель директора	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО
4	Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	Заместители директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательного учреждения к введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО

5	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Заместитель директора	Поведен контроль обеспеченности учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников
6	Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных рабочих программ	март – август 2022	Учителя	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО				
7	Формирование школьного плана – графика мероприятий по введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС НОО на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март – май 2022	директор, заместители директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО
9	Организована образовательная деятельность с учётом инструктивно- методических писем об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры	март – май 2022	Заместители директора	Разработаны приказы с учётом инструктивно-методических писем об организации образовательной деятельности
III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО				
10	Активизация работы методического объединения	март – декабрь 2022	Заместитель директора	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
11	Организация участия педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март – апрель 2022	Заместители директора, руководители МО	В ХМАО – Югре созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, организована возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
12	Координация взаимодействия учителей, педагогов дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы начального	март – декабрь 2022	заместитель директора	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и

	общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО			личностных образовательных результатов
14	Проведение инструктажа заместителей директора по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март – июнь 2022	директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
15	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видео уроков по учебным предметам	июнь – декабрь 2022	Заместители директора, руководители ТО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	август 2022	Заместители директора	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся по отдельному плану мероприятий муниципальной «дорожной карты» ОО	по отдельному плану мероприятий	Заместители директора, учителя	Достигнуто повышение качества образования в ОО
18	Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Заместители директора	Учащиеся образовательного учреждения умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС НОО, ФГОС ООО

19	Организация обучения директора заместителей директора, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО по дополнительным профессиональным программам:	Март - ноябрь 2022	Заместитель директора	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд. Обеспечено повышение квалификации учителей, реализующих с 01.09.2022 года программы начального общего образования, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО
----	--	--------------------	-----------------------	---

	1.«Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, в работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.); 2.«Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 г.)			Обеспечено повышение квалификации педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся
V. Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО				
20	Внедрение системы мониторинга готовности образовательного учреждения к введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	Заместитель директора	Определён уровень готовности образовательного учреждения к введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО
21	Внедрение системы мониторинга реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	заместитель директора	Разработаны критерии мониторинга. Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО				
22	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	постоянно в течение 2022	заместитель директора	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО